[bookmark: _GoBack]Приложение 2 к приказу № 12 от 20.05.2019 года Дорожная карта 
первоочередных действий по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Межгюльская СОШ».
	№ 
	Наименование мероприятия 
	Результат 
	Срок 
(в течение года 
реализации мероприятий) 
	Ответственн ые 

	1. 
	Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ 
	1. Письмо в адрес отдел 
образования и Министерства о согласовании перечня оборудования для обновления материальнотехнической базы 
2. Распорядительный акт 
(приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями 
	Май
	Директор 

	3. 
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра 
	Приказ  
	Май
	Директор 

	4. 
	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра 
	Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства 
	Май-июнь 
	Рабочая группа 

	5. 
	Согласование типового проекта зонирования Центра 
	Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства 
	Май-июнь 
	Рабочая группа 

	6. 
	Согласование перечня оборудования Центра  
	Письмо в адрес отдел образования и в Министерство о согласовании перечня оборудования для обновления материальнотехнической базы 
	Май-июнь 
	Рабочая группа 

	7. 
	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов  
	Письмо в адрес отдел образования 
	Июнь
	Директор 



	8. 
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области 
«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра 
Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта 
«Образование» Обеспечение участия 
педагогического состава в очных 
курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта 
«Образование» 
	Мониторинг 
РОИВ/РВПО 
 
Письмо РОИВ/РВПО о 
кадровом составе  
 
Свидетельство о повышении 
квалификации 
 
Отчёт по программам 
переподготовки кадров 
 
  
	Май-июнь 
	Заместитель директора (УВР) 

	9. 
	Закупка, доставка и наладка оборудования: 
· подготовка технического задания согласно перечню оборудования; 
· объявление конкурсных закупочных процедур; 
· проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»  
	Государственные  (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования 
	Июнь-август 
	Директор 

	10. 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра 
	Акты о зачислении обучающихся  
	Сентябрь 
	Заместитель директора (УВР) 

	11. 
	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых 
(при необходимости) 
	Лицензия на реализацию образовательных программ 
	Август 
	Директор 

	12. 
	Открытие Центра в единый день 
открытий 
	Информационное 
освещение в СМИ 
	Сентябрь 
	Заместитель 
директора (ВР) 


 
